

济南市农村无害化卫生厕所改造 工作信息

第 29 期

济南市城镇化工作领导小组办公室

2018 年 11 月 5 日

【改厕进展】

全市农村无害化卫生厕所改造工作进展情况通报

【工作讯息】

早动手细打算 深入推进全市农村“厕所革命”

【情况交流】

长清区强力推进农村改厕全覆盖

【改厕进展】

全市农村无害化卫生厕所改造工作 进展情况通报

截至 2018 年 10 月底，全市累计完成农村无害化卫生厕所改造 132277 户，占省定全年目标任务（6.35 万户）的 193.39%，占市定全年目标任务（10.73 万户）的 123.30%，全市 9 个涉及农村改厕的区县均超额完成年度任务，多数区县较上月完成数量有小幅提升，全市农村改厕工作进入查缺补漏、整改验收阶段。今年全市有改厕任务的 50 个街镇中，商河县张坊镇、沙河镇，章丘区黄河镇、官庄街道，济阳区济阳街道 5 个街镇因年初上报任务数大于实际应改厕户数、部分改厕村庄近期涉及拆迁等情况，经街镇、区县初步审核，已基本实现镇街无害化卫生厕所全覆盖；仅有章丘区绣惠街道仍有数百户未完成改造，完成率不足 90%。9 个未列年度任务计划的街镇通过逐村查缺补漏，新改造农厕数千户，进一步提高了覆盖率。

未完成改厕任务的街镇，务必高度重视，加大工作力度，尽快完成。已完成改厕任务的区县、街镇要对照省、市验收办法及全覆盖认定办法，组织好逐户验收和施工整改工作，整理完善档案资料，11 月底前报市级审核，迎接省级认定。

【工作讯息】

早动手细打算 深入推进全市农村“厕所革命”

为深入贯彻落实乡村振兴战略，扎实推进农村人居环境整治，9月1日，市委办公厅、市政府办公厅制定印发了《济南市农村人居环境整治三年行动实施方案》。方案明确提出要深入推进农村“厕所革命”，加快全市农村改厕步伐。2018年，我市全部镇将基本完成农村无害化卫生厕所改造；2019年，全部涉农街道基本完成农村无害化卫生厕所改造；2020年，全部镇（涉农街道）300户以上自然村基本完成农村公共厕所无害化改造。根据实施方案，下一步，要重点做好以下三个方面的工作：

一要做好涉农街道户厕及农村公厕情况摸底。各区县要在做好近三年改厕街镇无害化卫生厕所全覆盖的基础上，对剩余涉农街道户厕情况进一步摸底，摸清底数，建立台账。对我市农村公共厕所，尤其是人口规模较大以及发展乡村旅游的村庄公厕配置情况、涉及新建和改造的村庄数量等进行深入了解和统计，建立相对详实的台账底数。根据省住建厅转发的住建部村镇建设司《关于开展村镇公共厕所相关信息报送工作的通知》要求，确定数据采集人员，并立即开展本地区村镇公厕信息调查填报工作，倒排时间、有序推进，确保填报信息真实、全面、不漏项，按时完成填报工作。

二要做好资金预算。根据前期摸底情况，我市涉农街道办事处需改造的户厕约 1.8 万户，需新建或改造提升 300 户以上的村庄公厕 700 余个。下一步工作量大面广，资金需求量大，各区县要根据相关政策要求，在 2019 年和 2020 年资金预算中安排好配套资金，切实落实资金保障。

三要建立改厕管护长效机制。要坚持建管并重，把“管”放到突出位置，统筹抓好建设时序和长效管护。推广市场化运作模式，以镇为单位，鼓励企业或个人成立农村厕所管护服务站，公开服务电话，具体负责改厕后的厕所维修维护、粪液收运以及资源化利用、无害化处理等工作。通过建立“管、收、用并重，责、权、利一致”的长效管护机制，确保农村改厕“有人改、有人管、有效果”。

【情况交流】

长清区强力推进农村改厕全覆盖

为确保农村无害化卫生厕所全覆盖，长清区在完成本年度任务基础上，5 月中旬开始，区住建委用两个多月时间对全区所有改厕村庄、10 万余户厕所进行全覆盖验收。8 月底，通过逐村逐户摸排，发现全区有近 2 万户厕所需要改造，7000 余户已改造厕所存在问题，需要整改。面对巨大的工作缺口，区委、区政府高

度重视，紧急召开了由区住建委、纪检委、财政局、各街镇主要负责同志参加的全区农村改厕工作推进会议。会议确定用一个半月时间完成近2万余户改厕、7000余户整改，要求各街镇以全覆盖标准和存在的问题为导向，在全区迅速掀起农村改厕新高潮。全区上下共同努力，经过近两个多月强力推进，基本达到预期目标。主要采取了以下措施：

一是打好改厕攻坚战。为达到全区农村无害化卫生厕所达到全覆盖的工作目标，区委区政府要求从9月中旬到10月底，各街镇集中人力、物力、财力，打一场攻坚战，全面完成遗留户厕所改造和整改工作，确保圆满通过省、市级全覆盖验收。

二是相关部门密切配合。区住建委作为农村改厕牵头部门，切实抓好督导，按时调度进度并报区委区政府，发现问题及时通知街镇整改，帮助解决改厕过程中遇到的困难问题，做好技术支持。区财政局确保各级改厕补助资金及时到位，对今年改厕超出年度任务计划部分，列入明年资金使用计划。

三是建立通报、督办、督察、约谈、问责等工作制度。1、通报制度：区住建委每周二、五上午十一点前将各街镇农村改厕工作进度情况进行排名，报区委、区政府主要领导，并在政府网通报；2、督办制度：区住建委每周向排名后三名的街镇发督办函，督促落后街镇迎头赶上；3、督察制度：区政府督查室、区住建委每半月到各街镇督查改厕进度，听取街镇工作汇报，现场查看工作进度，发现问题及时督查改正；4、约谈训诫制度：排名连续两

次后两名的街镇，区纪检委、区政府约谈其党政主要领导；连续三次后三名的街镇写书面检查；5、问责制度：区纪检委、区政府将对完不成农村改厕全覆盖任务的街镇党政主要领导进行问责。

四是搞好后续管护。各街镇在农村改厕工作完成后，根据省、市、区后续长效管护的相关文件精神，防止和克服重建设、轻管理，重使用、轻维护的倾向，确保卫生厕所的无害化效果和使用寿命，教育引导群众正确使用改造后的厕所，让群众掌握科学的使用和维护方法，建好一个、管好一个、用好一个。

附件1

全市农村无害化卫生厕所改造 情况统计表（市级）

（截至10月底）

序号	区县	2018年 户厕改造任务 数（户）	累计户厕改造 进展情况		
			涉及村庄个数 （个）	改造户数 （户）	改厕任务 完成率（%）
合计		107277	2132	132277	123.30
1	市中区	4660	30	4693	100.71
2	天桥区	530	14	716	135.09
3	历城区	2500	23	3159	126.36
4	长清区	2967	393	17115	576.85
5	章丘区	27884	308	33056	118.55
6	济阳区	10330	279	13143	127.23
7	平阴县	800	72	1575	196.88
8	商河县	53647	859	54488	101.57
9	南部山区	3959	154	4332	109.42

附件2

全市农村无害化卫生厕所改造 情况统计表（镇级）

（截至10月底）

序号	区县	街镇	改厕任务数 (户)	涉及村庄 个数(个)	完成改厕 户数(户)	改厕 完成率(%)
1	市中区	陡沟街道	850	9	863	101.53%
2		十六里河街道	221	2	230	104.07%
3		兴隆街道	319	3	319	100.00%
4		党家街道	3270	16	3281	100.34%
5	天桥区	桑梓店街道	530	14	716	135.09%
6	历城区	唐王镇	500	7	959	191.80%
7		港沟街道	2000	16	2200	110.00%
8	长清区	平安街道	65	44	589	906.15%
9		马山镇	205	26	628	306.34%
10		张夏街道	500	51	2649	529.80%
11		双泉镇	213	47	1711	803.29%
12		五峰山街道	182	36	990	543.96%
13		万德街道	470	20	470	100.00%
14		归德街道	918	99	5215	568.08%
15		孝里镇	414	15	1391	335.99%
16		文昌街道	0	46	2709	查缺补漏
17		崮云湖街道	0	9	763	查缺补漏

序号	区县	街镇	改厕任务数 (户)	涉及村庄 个数(个)	完成改厕 户数(户)	改厕 完成率(%)
18	章丘区	宁家埠街道	2410	16	2989	124.02%
19		普集街道	3186	43	3295	103.42%
20		文祖街道	770	20	1481	192.34%
21		刁镇	2563	17	2821	110.07%
22		曹范街道	1848	33	2458	133.01%
23		龙山街道	3386	32	6809	201.09%
24		垛庄镇	1358	23	1358	100.00%
25		相公庄街道	2430	20	2434	100.16%
26		高官寨街道	1190	11	1265	106.30%
27		白云湖街道	453	12	461	101.77%
28		官庄街道	2642	48	2208	自报已全覆盖
29		黄河镇	2765	15	2361	自报已全覆盖
30		绣惠街道	2883	16	2521	87.44%
31		枣园街道	0	1	335	查缺补漏
32		埠村街道	0	1	260	查缺补漏
33		济阳区	垛石镇	3271	67	3562
34	曲堤镇		1650	98	4525	274.24%
35	济阳街道		1079	13	697	自报已全覆盖
36	孙耿街道		1790	18	989	不再考核
37	太平街道		3127	83	3370	不再考核
38	平阴县	安城镇	300	8	356	118.67%
39		玫瑰镇	500	22	546	109.20%

序号	区县	街镇	改厕任务数 (户)	涉及村庄 个数(个)	完成改厕 户数(户)	改厕 完成率(%)
40	平阴县	孝直镇	0	3	32	查缺补漏
41		洪范池镇	0	20	346	查缺补漏
42		孔村镇	0	13	283	查缺补漏
43		东阿镇	0	4	7	查缺补漏
44		锦水街道	0	2	5	查缺补漏
45	商河县	郑路镇	4570	96	6840	149.67%
46		许高街道	439	35	502	114.35%
47		孙集镇	6945	90	7483	107.75%
48		殷巷镇	6497	103	6990	107.59%
49		龙桑寺镇	4721	92	5165	109.40%
50		怀仁镇	1665	50	1703	102.28%
51		贾庄镇	5514	87	5567	100.96%
52		韩庙镇	3501	45	3508	100.19%
53		玉皇庙镇	3547	79	3764	106.06%
54		白桥镇	5922	77	5922	100.00%
55		沙河镇	6060	63	4397	自报已全覆盖
56		张坊镇	4266	42	2647	自报已全覆盖
57	南部山区	仲宫街道	558	22	558	100.00%
58		高而办事处	527	15	564	107.02%
59		西营镇	1243	35	1520	122.28%
60		柳埠街道	1371	59	1371	100.00%
61		锦绣川办事处	260	23	319	122.69%

报送：省住建厅；市委副书记苏树伟，市委常委、副市长徐群；市委副秘书长郭志强，市政府副秘书长肖辉；市委农办、市扶贫办、市财政局；有关区县党委书记、区县长、副书记、分管区县长；有关区县住建委；有关单位。

济南市城镇化工作领导小组办公室

2018年11月5日印发
